

釜石港湾口地区湾口防波堤（災害復旧）（北堤）築造工事（その2） 工期延伸のお知らせ


☆湾口地区湾口防波堤において、下記の通り防波堤築造工事を実施致します。
☆工事期間中、付近海域を航行する船舶におかれましては十分注意してください。

1 工事の工期（変更後）

平成27年 6月18日～平成28年 7月29日


2 工事の概要

- ・基礎工・・・1式（31,500m³）
- ・本体工・・・ケーソン8函（L=30.0m、B=21.6m）
- ・被覆・根固工・・・1式（L=244.01m）
- ・上部工・・・1式（L=3@30、B=11.2m）



3 工事区域

作業は下図に示す工事区域内で行います。付近を航行する船舶におきましては、十分に留意いただきますようお願いいたします。



4 安全対策

- ① 作業船には海上衝突予防法に規定する灯火、形象物を掲げます。
- ② 潜水作業時は潜水土船に国際A旗ならびに「潜水作業中」の看板を掲げ、安全監視船を配置し安全確保に努めます。
- ③ 工事区域内に設置する定錨のブイには灯浮標（4秒1閃、灯色黄色）を設置し、その位置を明示します。

5 工事工程

工種	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
準備工	■	■	■											
基礎工				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
本体工				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
被覆・根固工											■	■	■	■
上部工												■	■	■
跡片付工														■

○作業の実施にあたりましては、運航船舶の安全確保に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。

お問い合わせ先	五洋・徳倉JV	現場代理人：加藤 恭浩（携帯）090-7790-6198
	釜石防波堤（北堤）築造工事事務所	監理技術者：石井 康貴（携帯）090-5260-3568
	TEL 0193-55-5293	事務所所在地：釜石市大字平田第4地割8-1内